
附件：

2025 年度项目支出绩效自评表

安徽省煤田地质局勘查研究院 2025 年度项目支出绩效自评清单

序号 项目名称 备注

1 地质矿产资源与环境调查事业服务

2 绿色矿山技术服务及环境修复治理服务

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称 地质矿产资源与环境调查事业服务

主管部门 325-安徽省煤田地质局 实施单位 325007-安徽省煤田地质局勘查研究院

项目期限 5年 其中：建设期限
运营期

限

资金投向领域

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 111.60 102.65 102.65 10 100.00% 10

其中：本年财政拨款 0.00 19.47 19.47 —

专项债券资金 0.00 0.00 0.00 —

上年结转资金 111.60 83.19 83.19 —

其他资金 0.00 0.00 0.00 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

提出两淮矿区重点区域内煤层气开发有利区块 1~2 个，提出两

淮矿区重点区域煤层气储层改造方案优化建议；阐明两淮煤系

锂-镓等共伴生矿产的赋存规律与成矿条件，揭示两淮煤系锂-

镓等时空分布特征，估算两淮煤系锂-镓等远景资源量，开展煤

系锂、镓等成矿有利区预测研究，圈定两淮煤系锂、镓异常富

集的煤系层组（段）1-2 处，预测成矿有利区 1-2 处以上，研发

煤系伴生金属赋存相量化表征技术，揭示煤加工利用过程锂、

镓等赋存状态演变规律与富集机理，构建煤系锂/镓-燃烧富集

重构-产物高效分选与浸提关联模型，综合两淮煤系锂、镓等远

景资源量，提出煤系锂、镓等资源化利用模式，完成煤系锂、

镓等元素含量分布与储量估算相关图件编制 8 幅。

提出两淮矿区重点区域内煤层气开发有利区块 1个，初

步提出两淮矿区重点区域煤层气储层改造方案优化建

议；阐明两淮煤系锂-镓等共伴生矿产的赋存规律与成矿

条件，揭示两淮煤系锂-镓等时空分布特征，估算两淮煤

系锂-镓等远景资源量，开展煤系锂、镓等成矿有利区预

测研究，圈定两淮煤系锂、镓异常富集的煤系层组（段）

2处，预测成矿有利区 2处，研发煤系伴生金属赋存相量

化表征技术，揭示煤加工利用过程锂、镓等赋存状态演

变规律与富集机理，构建煤系锂/镓-燃烧富集重构-产物

高效分选与浸提关联模型，综合两淮煤系锂、镓等远景

资源量，提出煤系锂、镓等资源化利用模式，完成煤系

锂、镓等元素含量分布与储量估算相关图件编制 30幅。



绩
效
指
标

一级指

标

二级

指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分析

及改进措施

产出指

标

数量

指标

煤系锂镓项目煤岩煤质分析 ≥200件 370 件 5 5

煤系锂镓项目样品制备 ＝50 件 50件 5 5

煤系锂镓项目矿物分析 ＝840 件 840 件 5 5

可改造性项目地质建模 ＝2套 2 套 5 5

可改造性项目物理模拟实验 ＝4项 4 项 5 5

质量

指标

煤系锂镓项目测试数据质量 符合设计和标

准规范要求

达成预期指标 5 5

煤系锂镓项目野外验收等级 良好及以上 达成预期指标 5 5

时效

指标

煤系锂镓通过项目中间检查
2025年 6月 30

日之前
达成预期指标 5 5

煤系锂镓通过项目野外验收
2025 年 12月

31 日

部分达成预期

指标并具有一

定效果

5 3

部分实验测试

周期长，导致野

外验收时间推

迟。项目已于

2026年3月6日

完成野外验收。

成本

指标
上年结转指标预算执行率 ＝100% 100% 5 5

效益指

标

经济

效益

煤系锂镓项目提交找矿线索 ≥1处 1 处 4 4

可改造性项目提交煤层气开发有利

区
≥1个 1 个 4 4

社会

效益

对煤系共伴生矿产综合利用水平的

提升程度
有效 达成预期指标 3 3

对煤炭瓦斯超前治理的助力程度 有效 达成预期指标 3 3

生态

效益

对煤的洁净利用效率提高程度 有效 达成预期指标 4 4

对煤层气勘查开发的推动程度 有效 达成预期指标 4 4

可持

续影

响

对皖北地区煤矿企业的煤加工利用

技术提升的促进程度
有效 达成预期指标 4 4

对两淮地区能源企业煤层气储存改

造技术的提升程度
有效 达成预期指标 4 4

满意度

指标

服务

对象

满意

度

两淮地区煤矿企业满意度 ≥95% 95% 10 10

总分 100 98.00



项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称 绿色矿山技术服务及环境修复治理服务

主管部门 325-安徽省煤田地质局 实施单位 325007-安徽省煤田地质局勘查研究院

项目期限 2年 其中：建设期限 运营期限

资金投向领域

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 2400.00 2443.38 2443.38 10 100% 10.00

其中：本年财政拨款 0.00 0.00 0.00 —

专项债券资金 0.00 0.00 0.00 —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —

其他资金 2400.00 2443.38 2443.38 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

申请项目资金 2400 万元，用于实施安徽省淮南市谢家集-上窑勘查

区煤层气预探及煤炭勘查（补充）项目和绿色矿山技术服务横向项

目。通过项目实施，总结适用于两淮矿区的煤与煤层气综合勘查技

术，提高安徽省煤系矿产资源勘查技术水平，为相关政府部门制定

煤炭资源开发政策、优化产业结构、提高资源利用效率提供科学依

据和决策支持；强化绿色矿山技术核心竞争力，提升矿山企业信息

化水平，帮助和指导省内 2-3 家矿山企业进行绿色矿山创建以及技

术创新、先进技术应用推广；完善全省国家级和省级绿色矿山信息

库，进一步发挥平台在绿色矿山申报、审核、监管过程中的信息化

作用。

实际使用资金 2443.38 万元，用于实施安徽省淮南市

谢家集-上窑勘查区煤层气预探及煤炭勘查（补充）

项目和绿色矿山技术服务横向项目。通过项目实施，

总结出了适用于两淮矿区的煤与煤层气综合勘查技

术，提高了安徽省煤系矿产资源勘查技术水平，优选

勘查有利区块 1个。强化绿色矿山技术核心竞争力，

提升矿山企业信息化水平，帮助和指导省内 3家矿山

企业进行绿色矿山创建以及技术创新、先进技术应用

推广；完善全省国家级和省级绿色矿山信息库，进一

步发挥平台在绿色矿山申报、审核、监管过程中的信

息化作用。

绩
效
指
标

一级

指标

二级指

标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分析及

改进措施

产出

指标

数量指

标

与高校联合培养研究生数量 ≥2名 2 名 4 4

申报软件著作权或发明专利 ≥2项 3 项 4 4

提交煤炭矿产地 ＝1块 0 块 5 0

2025 年未进行

煤炭项目储量评

审，预计 2026 年

完成谢家集-上

窑找矿项目煤炭

储量评审。

优选勘查区块 ≥1个 1 个 5 5

帮助和指导省内矿山企业创建绿色

矿山数量
≥2家 3 家 4 4

新增省级绿色矿山建设信息录入数

量
≥2项 22项 4 4



质量指

标

联合培养研究生硕士论文答辩通过

率
＝100% 100% 4 4

地质勘查基金项目野外验收等级 良好及以上

部分达成预期

指标并具有一

定效果

4 2.5

2025 年未开展

项目野外验收，

2026年 3月完成

项目野外验收并

获评优秀。

地质勘查基金项目成果验收等级 良好及以上

部分达成预期

指标并具有一

定效果

4 2.5

2025 年未开展

项目成果验收，

2026年 4月完成

项目成果验收并

获评优秀。

新增省级绿色矿山抽检通过率 ≥90% 100% 4 4

时效指

标
项目验收及时性

符合合同约定

或项目进度

部分达成预期

指标并具有一

定效果

4 2.5

项目于2025年 1

月完成中期验

收，因钻探工作

进度未达预期，

2025 年未开展

项目野外验收及

成果验收。

成本指

标
委托业务费成本占总成本比例 ≤70% 63.22% 4 4

效益

指标

经济效

益

事业收入完成额 ≥1500 万元 4364.86 万元 3 3

本年盈余完成额 ≥300 万元 370.99 万元 3 3

国有资产保值增值率 ≥101% 103.49% 3 3

社会效

益

对十四五矿产规划目标支撑程度 有效 达成预期指标 3 3

对矿山企业信息化的提升程度 明显 达成预期指标 3 3

对提升绿色矿山技术核心竞争力的

影响程度
明显 达成预期指标 3 3

生态效

益

对绿色勘查技术推广应用程度 较高 达成预期指标 3 3

对推广绿色矿山技术应用的影响程

度
明显 达成预期指标 3 3

可持续

影响

对煤炭、煤层气勘查技术提升程度 较高 达成预期指标 3 3

对持续提升绿色矿山技术服务水平

的影响程度
明显 达成预期指标 3 3

满意

度指

标

服务对

象满意

度

矿山企业满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 90.50


